

[2015 건축기사실기 The Bible] 3차 정오표 [2015.6.22]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지		교정 전				교정 후		
270	05번 문제해설							
		고려되어야 할 CP 및 보조 CP					단축대상	추가비용
		22일 21일	C-H-K	A-E-H-K	A-D-G-J-K	B-G-J-K	A+B+C	34,000





【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 www.inup.co.kr

건축기사 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.】



[2015 건축기사실기 The Bible] 2차 정오표 [2015.6.12]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지		교정 전	교정 후
30 444	05번 14.(3)	3,66m ²	3,66m
48	02번		
107	04번	400과 500의 수치가 바뀌어 있습니다.	
49	03번		
		기초판의 철근의 개수가 11개, 11개가 아닌 9개, 9개입니다.	
51	01번	D13은 1.56kg/m, D10은 1.56kg/m	D13은 0.995kg/m, D10은 0.56kg/m
52	02번	D10은 1.56kg/m, D13은 1.56kg/m	D10은 0.56kg/m, D13은 0.995kg/m
88	09번 정답	(2) 표면 진동기 (3) 거꾸집 진동기	(2) 거꾸집 진동기 (3) 표면 진동기
101	04번 정답	(1) $\frac{\pi(150)^2}{4}$ (2) $\frac{\pi(150)^2}{4}$	(1) $\frac{\pi(100)^2}{4}$ (2) $\frac{\pi(100)^2}{4}$
238	(1) 더미	② 더미의 종류 4가지: Relationship Dummy	② 더미의 종류 4가지: Connection Dummy

【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 www.inup.co.kr

건축기사 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.】

[2015 건축기사실기 The Bible] 1차 정오표 [2015.4.6]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지		교정 전	교정 후																																								
30	06번	흙30㎥를 이용하여 30㎡의 면적에 다짐 상태로 60cm	흙10㎥를 이용하여 10㎡의 면적에 다짐 상태로 50cm																																								
471	9번																																										
58	(1) 철근간격 ③	• 주철근 공칭직경 이상	• 주철근 공칭직경×1.5 이상																																								
116	03번 정답	(1) 72.12㎥	(1) 71.12㎥																																								
147	06번 정답	(1) 286.2kg	(1) 282.6kg																																								
175	05번 정답	(3) 183.56㎥	(3) 183.56㎡																																								
176	06번 정답	(2) 31.25㎥ (3) 3.80㎥ (4) 186.42㎥	(2) 3.80㎥ (3) 31.25㎡ (4) 186.42㎡																																								
198	05번 정답	(1) 44,466매	(1) 44,466매																																								
199	06번 정답	(2) 388.00㎥	(2) 388.00㎡																																								
246	02번 그림																																										
248	04번 그림																																										
249	05번 해설	<table><tr><th>작업명</th><th>TF</th><th>FF</th><th>DF</th><th>CP</th></tr><tr><td>B</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td></td></tr></table>	작업명	TF	FF	DF	CP	B	2	0	2		C	4	3	1		D	5	5	0		<table><tr><th>작업명</th><th>TF</th><th>FF</th><th>DF</th><th>CP</th></tr><tr><td>B</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td></td></tr></table>	작업명	TF	FF	DF	CP	B	2	2	0		C	3	3	0		D	3	3	0	
작업명	TF	FF	DF	CP																																							
B	2	0	2																																								
C	4	3	1																																								
D	5	5	0																																								
작업명	TF	FF	DF	CP																																							
B	2	2	0																																								
C	3	3	0																																								
D	3	3	0																																								
252	08번 그림																																										
255	11번 해설	<table><tr><th>작업명</th><th>TF</th><th>FF</th><th>DF</th><th>CP</th></tr><tr><td>F</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>※</td></tr></table>	작업명	TF	FF	DF	CP	F	3	3	0	※	<table><tr><th>작업명</th><th>TF</th><th>FF</th><th>DF</th><th>CP</th></tr><tr><td>F</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td></td></tr></table>	작업명	TF	FF	DF	CP	F	3	3	0																					
작업명	TF	FF	DF	CP																																							
F	3	3	0	※																																							
작업명	TF	FF	DF	CP																																							
F	3	3	0																																								
262	16번 그림																																										
268	04번 해설																																										
277	10번 문제	<table><tr><th>작업명</th><th>선행작업</th></tr><tr><td>G(④→⑥)</td><td>A,B,C</td></tr></table>	작업명	선행작업	G(④→⑥)	A,B,C	<table><tr><th>작업명</th><th>선행작업</th></tr><tr><td>G(④→⑥)</td><td>C</td></tr></table>	작업명	선행작업	G(④→⑥)	C																																
작업명	선행작업																																										
G(④→⑥)	A,B,C																																										
작업명	선행작업																																										
G(④→⑥)	C																																										
282	01번 정답	③ 자재 공기조정 기법	③ 자재																																								
	05번 정답	(2) 18~27일	(2) 27~36일																																								